
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. απόφ. Ε-174/2023 
Έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης της εται-

ρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Διανομής Αερί-

ου Αττικής Α.Ε.» για το Δίκτυο Διανομής Αττικής 

για την περίοδο 2023-2027.

  Ο ΚΛΑΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τον ν. 5037/2023 «Μετονομασία της Ρυθμιστικής 

Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέρ-
γειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της 
με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της 
διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατι-
κής πολιτικής - Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη 
χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανε-
ώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ 
2018/2001 και 2019/944 - Ειδικότερες διατάξεις για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του 
περιβάλλοντος» (Α’ 78), και ιδίως τα άρθρα 1 έως 9 και 
το άρθρο 23, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του 
άρθρου 121 του ν. 5043/2023 (Α’ 91).

2. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών 
Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, 
Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων 
και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει (εφεξής «ο Νόμος»), και ιδίως τα άρθρα 14, 80 και 
80Γ αυτού.

3. Την Οδηγία 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 «Σχετικά 
με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά Φυ-
σικού Αερίου και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/55/
ΕΚ» (ΕΕ L 211/14.8.2009).

4. Τον Οδικό Χάρτη Αγοράς Φυσικού Αερίου 2017-
2022, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 78/2018 απόφαση 
του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής 
(Β’ 59).

5. Την υπ’  αρ. οικ. 178065/8.8.2018 απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Κανονισμός 
Αδειών Φυσικού Αερίου» (Β’ 3430, εφεξής ο «Κανονισμός 
Αδειών»).

6. Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα 
(ΕΣΕΚ), όπως κυρώθηκε με την υπ’ αρ. 4/2019 (Β’ 4893) 
απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής 
Πολιτικής.

7. Την υπ’ αρ. 328/2016 απόφαση ΡΑΕ περί έγκρισης 
του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας 
Διανομής των δικτύων διανομής Αττικής, Θεσσαλονί-
κης, Θεσσαλίας και λοιπής Ελλάδας (Β’ 3067, εφεξής ο 
«Κανονισμός Τιμολόγησης»), όπως τροποποιήθηκε με 
τις υπ’ αρ. 421/2021 (Β’ 3727) και 485/2022 (Β’ 3358) απο-
φάσεις ΡΑΕ και ισχύει.

8. Την υπ’ αρ. 589/2016 απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Έγκρι-
ση Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αε-
ρίου σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 8 του ν. 4001/2011» 
(Β’ 487/2017, εφεξής ο «Κώδικας Διαχείρισης Δικτύου 
Διανομής» ή ο «Κώδικας»), όπως τροποποιήθηκε με τις 
υπ’ αρ. 702/2017 (Β’ 3221), 298/2018 (Β’ 1507), 642/2018 
(Β’ 3334) και 420/2021 (Β’ 3726) αποφάσεις ΡΑΕ και ισχύει.

9. Την υπ’ αρ. 1316/2018 απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Για τη 
χορήγηση Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου στην εται-
ρεία με την επωνυμία “Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και τον διακριτικό τίτλο “ΔΙΑΝΟ-
ΜΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.”» (Β’ 5904), όπως τροποποιή-
θηκε με την υπ’ αρ. 1309/2020 (Β’ 4723) απόφαση ΡΑΕ 
και ισχύει.

10. Την υπ’ αρ. 1317/2018 απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Για 
τη χορήγηση Άδειας Διαχείρισης Φυσικού Αερίου στην 
εταιρεία με επωνυμία “Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και τον διακριτικό τίτλο “ΔΙΑΝΟ-
ΜΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.”». (Β’ 5923), όπως τροποποιή-
θηκε με την υπ’ αρ. 1310/2020 (Β’ 4695) απόφαση ΡΑΕ 
και ισχύει.

11. Την υπ’  αρ. 1096/2019 απόφαση ΡΑΕ με θέμα 
«Έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης του Δικτύου 
Διανομής Αττικής για την περίοδο 2019-2023» (Β’ 4831).

12. Την υπ’ αρ. 673/2020 απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Έγκρι-
ση του Προγράμματος Ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής 
Αττικής για την περίοδο 2020-2024» (Β’ 1715).

13. Την υπ’ αρ. 1428/2020 απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Κα-
θορισμός του Απαιτούμενου Εσόδου και Έγκριση Τιμο-
λογίου για τη Βασική Δραστηριότητα Διανομής Φυσικού 
Αερίου του Δικτύου Διανομής Αττικής για τη Ρυθμιστική 
Περίοδο 2019-2022» (Β’ 4925).
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14. Την υπ’  αρ. 1581/2020 απόφαση ΡΑΕ με θέμα 
«Έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης του Δικτύου 
Διανομής Αττικής για την περίοδο 2021-2025» (Β’ 5754).

15. Την υπ’ αρ. 884/2022 απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Έγκρι-
ση του Προγράμματος Ανάπτυξης της εταιρείας με την 
επωνυμία «Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής Α.Ε.» για 
το Δίκτυο Διανομής Αττικής για την περίοδο 2022-2026» 
(Β’ 2040/2023).

16. Την υπ’ αρ. 4/2023 Γνωμοδότηση ΡΑΕ με θέμα «Σχε-
τικά με την ευρείας κλίμακας αντικατάσταση υφιστάμε-
νων συστημάτων τελικής κατανάλωσης ενέργειας στα 
Δίκτυα Διανομής Φυσικού Αερίου, με αντίστοιχα ευφυή 
συστήματα, σύμφωνα με το άρθρο 59 του ν. 4001/2011».

17. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΔ Ε/53609/3274/2023 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Ευρείας κλίμακας αντικατάσταση υφιστάμενων συ-
στημάτων τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε Δίκτυα 
Διανομής Φυσικού Αερίου, με αντίστοιχα ευφυή συ-
στήματα, σύμφωνα με το άρθρο 59 του ν. 4001/2011.» 
(Β’ 3331).

18. Την υπό στοιχεία Ε-13/2023 απόφαση ΡΑΑΕΥ με 
θέμα «Έγκριση Καταλόγου Επικουρικών και Τιμολογού-
μενων Υπηρεσιών του Δικτύου Διανομής Αττικής και 
των μοναδιαίων τιμών αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 13 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανο-
μής Φυσικού Αερίου (Β’ 3726/2021) για το έτος 2023» 
(Β’ 4393).

19. Την υπό στοιχεία Ε-71/2023 απόφαση ΡΑΑΕΥ με 
θέμα «Καθορισμός της Απόδοσης επί της Ρυθμιζόμε-
νης Περιουσιακής Βάσης της βασικής δραστηριότη-
τας Διανομής Φυσικού Αερίου των δικτύων Αττικής, 
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας και λοιπής Ελλάδας για το 
έτος 2023».

20. Το υπό στοιχεία Ο-84407/09.10.2020 έγγραφο της 
ΡΑΑΕΥ προς τους Διαχειριστές Δικτύων Διανομής Φυσι-
κού Αερίου ΕΔΑ Αττικής, ΕΔΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας 
και ΔΕΔΑ με θέμα «Κατευθύνσεις ΡΑΕ σχετικά με την έκ-
πτωση στα Τέλη Σύνδεσης».

21. Το υπό στοιχεία ΡΑΑΕΥ I-342863/20.12.2022 έγ-
γραφο της ΕΔΑ Αττικής (εφεξής ο «Διαχειριστής») με 
θέμα «Υποβολή Προγράμματος Ανάπτυξης 2023-2027 
& Επιχειρησιακού Σχεδίου ΕΔΑ Αττικής».

22. Το υπό στοιχεία ΡΑΑΕΥ I-343131/27.12.2022 έγ-
γραφο της ΕΔΑ Αττικής με θέμα «Τέλη Σύνδεσης 2023».

23. Το υπό στοιχεία ΡΑΑΕΥ I-345740/14.02.2023 έγ-
γραφο της ΕΔΑ Αττικής με θέμα «Επανυποβολή Τεχνο-
οικονομικής Μελέτης Κόστους Οφέλους για την αντικα-
τάσταση υφιστάμενων μετρητών με ευφυή συστήματα 
μέτρησης».

24. Το υπό στοιχεία O-102540/19.05.2023 έγγραφο της 
ΡΑΑΕΥ με θέμα «Επανυποβολή Προγράμματος Ανάπτυ-
ξης 2023-2027».

25. Το υπό στοιχεία ΡΑΑΕΥ I-351120/26.05.2023 έγ-
γραφο της ΕΔΑ Αττικής με θέμα «Παροχή αιτούμενων 
στοιχείων για το υποβληθέν Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
2023-2027».

26. Το υπό στοιχεία O-104159/31.07.2023 έγγραφο της 
ΡΑΑΕΥ με θέμα «Επανυποβολή Προγράμματος Ανάπτυ-
ξης 2023-2027».

27. Το υπό στοιχεία ΡΑΑΕΥ I-358734/29.09.2023 έγγρα-
φο της ΕΔΑ Αττικής με θέμα «Επανυποβολή Προγράμ-
ματος Ανάπτυξης 2023-2027».

28. Το γεγονός ότι η ΡΑΑΕΥ, στο πλαίσιο των αρμοδι-
οτήτων της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 58 
παρ. 3 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, έθεσε 
σε δημόσια διαβούλευση1 την εισήγηση της ΕΔΑ Αττικής 
για το πενταετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2023-2027 του 
Δικτύου Διανομής Αττικής, από τις 10.02.2023 έως τις 
03.03.2023, κατά τη διάρκεια της οποίας υποβλήθηκαν 
σχόλια από τις εταιρείες ΔΕΗ και ΔΕΠΑ Εμπορίας.

29. Το γεγονός ότι οι κανονιστικού χαρακτήρα απο-
φάσεις της ΡΑΑΕΥ δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32 παρ. 1 
ν. 4001/2011.

30. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό.

Σκέφθηκε ως εξής:
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 της Οδηγίας 

(σχετικό 3): «1. Ο διαχειριστής συστήματος διανομής 
είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της μακροπρόθε-
σμης ικανότητας του συστήματος να ανταποκρίνεται σε 
λογικά αιτήματα για τη διανομή αερίου, καθώς και για τη 
λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη, υπό οικονομικώς 
αποδεκτές συνθήκες ένα ασφαλές, αξιόπιστο και απο-
τελεσματικό δίκτυο στην περιοχή του, λαμβάνοντας τη 
δέουσα μέριμνα για το περιβάλλον και την ενεργειακή 
απόδοση.».

Επειδή, περαιτέρω, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του 
άρθρου 41 της Οδηγίας, ο Ρυθμιστής είναι αρμόδιος για 
«[…] β) να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση των διαχειρι-
στών συστημάτων μεταφοράς και διανομής και, όπου 
συντρέχει περίπτωση, των ιδιοκτητών των συστημάτων, 
καθώς και όλων των επιχειρήσεων φυσικού αερίου, προς 
τις υποχρεώσεις που υπέχουν από την παρούσα οδηγία 
και από κάθε άλλη συναφή κοινοτική νομοθεσία […], 
ιγ) να παρακολουθεί τον χρόνο που χρειάζονται οι δι-
αχειριστές συστημάτων μεταφοράς και διανομής για 
τη σύνδεση και τις επισκευές […] ιη) να παρακολουθεί 
την εφαρμογή των κανόνων που αφορούν τον ρόλο 
και τις αρμοδιότητες των διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς, των διαχειριστών συστημάτων διανομής, 
των προμηθευτών και των πελατών και άλλων παραγό-
ντων της αγοράς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
715/2009 […]». Επιπλέον, όπως προβλέπεται στην παρ. 8 
του ίδιου άρθρου: «8. Κατά τον καθορισμό ή την έγκριση 
των τιμολογίων ή των μεθοδολογιών και των υπηρεσιών 
εξισορρόπησης, οι ρυθμιστικές αρχές εξασφαλίζουν ότι 
παρέχονται τα κατάλληλα κίνητρα στους διαχειριστές 
δικτύων μεταφοράς και διανομής, βραχυπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα, για να βελτιώνουν τις επιδόσεις, να 
προωθούν την ολοκλήρωση της αγοράς και την ασφά-
λεια του εφοδιασμού και να ενισχύουν τις συναφείς δρα-
στηριότητες έρευνας.».

Επειδή, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 14 
του ν. 4001/2011 (σχετικό 2): «Η ΡΑΕ παρακολουθεί και 
αξιολογεί την εφαρμογή των Προγραμμάτων Ανάπτυξης. 
Επίσης, η ΡΑΕ παρακολουθεί το χρόνο που χρειάζονται 
οι Διαχειριστές των Συστημάτων Μεταφοράς και των 
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Δικτύων Διανομής για την πραγματοποίηση των συνδέ-
σεων χρηστών, την υλοποίηση επισκευών και την παρο-
χή υπηρεσιών στους χρήστες των Συστημάτων και των 
Δικτύων τους. Η ΡΑΕ δύναται να καθορίζει προθεσμίες 
σχετικά με τα ανωτέρω, καθώς και ποινικές ρήτρες που 
καταπίπτουν υπέρ των χρηστών σε περίπτωση μη τήρη-
σης των προθεσμιών.».

Επειδή, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 80 
ν. 4001/2011: «Ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής οφείλει 
να υλοποιήσει το Δίκτυο Διανομής με πόρους του κατό-
χου της Άδειας Διανομής, σύμφωνα με το πρόγραμμα 
ανάπτυξης, το οποίο καταρτίζεται από τον Διαχειριστή 
και υποβάλλεται στη ΡΑΕ προς έγκριση, σύμφωνα με 
τον Κώδικα Διαχείρισης. Με το πρόγραμμα ανάπτυξης 
καθορίζονται ιδίως τα έργα και το χρονοδιάγραμμα 
ανάπτυξης του Δικτύου, λαμβανομένων υπόψη ιδίως 
της εξέλιξης της ζήτησης, των αναγκών σύνδεσης νέων 
χρηστών, των αναγκών βελτίωσης της αποδοτικότητας, 
της ασφάλειας λειτουργίας και της ποιότητας υπηρεσι-
ών του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής, της εφαρμογής 
νέων τεχνολογιών και ενιαίων, κατά το δυνατόν, τεχνικών 
προδιαγραφών και της προστασίας του περιβάλλοντος. 
Οι βασικοί άξονες ανάπτυξης Δικτύου καθορίζονται για 
χρονικό ορίζοντα πέντε ετών. Έργα επέκτασης του Δι-
κτύου, λόγω σύνδεσης, εκτελούνται νομίμως, ακόμη και 
εάν δεν έχουν προβλεφθεί στο εγκεκριμένο πρόγραμ-
μα ανάπτυξης. Το Αρχικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης συνυ-
ποβάλλεται με την αίτηση για τη χορήγησή της Άδειας 
Διανομής. Ως πρώτο έτος του Αρχικού Προγράμματος 
Ανάπτυξης νοείται το έτος εντός του οποίου τίθεται σε 
ισχύ η Άδεια Διανομής.». Περαιτέρω, με την παρ. 8 του 
ίδιου άρθρου εξουσιοδοτείται η ΡΑΕ για την έκδοση 
Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου 
ώστε να εξειδικεύονται, μεταξύ άλλων, «(ζ) Οι διαδικα-
σίες προγραμματισμού της συντήρησης και ανάπτυξης 
του δικτύου διανομής, […]».

Επειδή, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρ-
θρου 80 του Νόμου: «Η κατασκευή, η λειτουργία και η 
διαχείριση των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου διε-
νεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. 
Η κατασκευή Δικτύου Διανομής επιτρέπεται σε όσους 
έχει χορηγηθεί Άδεια Διανομής, κατόπιν αίτησης του 
ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών. 
Η Άδεια Διανομής χορηγείται κατόπιν υποβολής σχε-
τικής αίτησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών, με 
απόφαση της ΡΑΕ. 2 Η διαχείριση και εκμετάλλευση Δι-
κτύων Διανομής επιτρέπεται σε όσους έχει χορηγηθεί 
Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής. Η Άδεια Διαχεί-
ρισης Δικτύου Διανομής χορηγείται κατόπιν υποβολής 
σχετικής αίτησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών, 
με απόφαση της ΡΑΕ.».

Επειδή, με την απόφαση ΡΑΕ 1316/2018 (σχετικό 9) 
χορηγήθηκε Άδεια Διανομής στην εταιρεία ΕΔΑ Αττικής 
για το Δίκτυο Διανομής Αττικής, όπως αυτό ορίζεται στο 
άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο (θ1) του Νόμου, και εγκρίθηκε 
το Αρχικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής 
Αττικής για την περίοδο 2018-2022. Η Άδεια Διανομής 
της ΕΔΑ Αττικής τροποποιήθηκε με την απόφαση ΡΑΕ 
1309/2020.

Επειδή, με την απόφαση ΡΑΕ 1317/2018 (σχετικό 10) 
χορηγήθηκε Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυ-
σικού Αερίου στην εταιρεία ΕΔΑ Αττικής, για το δίκτυο 
διανομής Αττικής, σύμφωνα με τον νόμο, τον Κανονισμό 
Αδειών και τους όρους που αναφέρονται στην Άδεια. 
Η Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής της ΕΔΑ Αττικής 
τροποποιήθηκε με την απόφαση ΡΑΕ 1310/2020.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του Πα-
ραρτήματος 5 των Ειδικών Όρων Άδειας Διαχείρισης 
Δικτύου Διανομής του Κανονισμού Αδειών (σχετικό 5) 
με τίτλο «Ανάπτυξη Δικτύου Διανομής»:

«α. Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανο-
μής οφείλει να σχεδιάζει, να προγραμματίζει και να υλο-
ποιεί την ανάπτυξη του Δικτύου Διανομής. Προς τούτο, 
δύο μήνες πριν τη λήξη εκάστου έτους του εγκεκριμένου 
Προγράμματος Ανάπτυξης, ο κάτοχος της Άδειας Δια-
χείρισης Δικτύου Διανομής υποβάλλει ετησίως στη ΡΑΕ 
προς έγκριση πενταετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύου 
Διανομής, και αιτιολογεί ειδικώς οποιαδήποτε απόκλι-
ση από το προηγούμενο Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Στο 
εν λόγω Πρόγραμμα Ανάπτυξης περιλαμβάνεται και το 
σχετικό χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του Δικτύου.

β. Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής 
οφείλει να αναπτύξει το Δίκτυο Διανομής σύμφωνα με 
το εγκεκριμένο από τη ΡΑΕ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και 
το σχετικό χρονοδιάγραμμα Ανάπτυξης του Δικτύου.

γ. Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής 
οφείλει να ενημερώνει στο τέλος κάθε ημερολογιακού 
εξαμήνου τη ΡΑΕ για την πρόοδο των εργασιών ανάπτυ-
ξης του Δικτύου.

δ. Σε περίπτωση που προβλέπεται σημαντική καθυ-
στέρηση στην ανάπτυξη του Δικτύου σε σχέση με το 
εγκεκριμένο από τη ΡΑΕ Πρόγραμμα Ανάπτυξης, ο κά-
τοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής γνωστο-
ποιεί το γεγονός αυτό στη ΡΑΕ, συνυποβάλλοντας ειδικά 
αιτιολογημένη έκθεση για τις αιτίες της καθυστέρησης 
και τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί προς αντιμετώ-
πιση αυτών. Ο κάτοχος υποχρεούται να παρέχει στη ΡΑΕ 
οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση του ζητηθεί σχετικά.

ε. Εάν από τα στοιχεία των παραγράφων γ και δ προκύ-
πτει οριστική αδυναμία λήψης των απαιτούμενων αδει-
ών και εγκρίσεων ή αδυναμία υλοποίησης της ανάπτυ-
ξης του Δικτύου, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 20 του παρόντος Κανονισμού περί ανάκλησης 
της Άδειας.».

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κώδικα Διαχεί-
ρισης Δικτύου Διανομής (σχετικό 8): «

1. Ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη 
του Δικτύου Διανομής και τις νέες Συνδέσεις Σημείων 
Παράδοσης ή και τη διασύνδεση με άλλα Δίκτυα Διανο-
μής, τα οποία βρίσκονται στη γεωγραφική Περιοχή της 
Αδείας του, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 80Γ του νόμου.

2. Ως ανάπτυξη του Δικτύου νοούνται έργα επέκτασης 
και ενίσχυσης/αναβάθμισης του Δικτύου, έργα εκσυγ-
χρονισμού του δικτύου και των υποδομών του, καθώς 
και των υποδομών και του εξοπλισμού του Διαχειριστή, 
τα οποία αποσκοπούν ιδίως: α) στην εξυπηρέτηση της 
ζήτησης Φυσικού Αερίου, β) στην ικανοποίηση των ανα-
γκών σύνδεσης νέων Τελικών Πελατών ή τροποποίησης 
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υφιστάμενων συνδέσεων Τελικών Πελατών, γ) στην ανα-
βάθμιση της παρεχόμενης ποιότητας υπηρεσιών προς 
τους Χρήστες και τους Τελικούς Πελάτες, και δ) στη βελτί-
ωση της οικονομικής αποδοτικότητας και της ασφάλειας 
λειτουργίας του Δικτύου.

3. Ο Διαχειριστής αναπτύσσει το Δίκτυο Διανομής σύμ-
φωνα με πενταετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το οποίο 
επικαιροποιείται ετησίως. Με την επιφύλαξη των δια-
τάξεων του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου, όπως 
εκάστοτε ισχύει, ο Διαχειριστής συντάσσει και υποβάλλει 
στη ΡΑΕ προς έγκριση το Πρόγραμμα Ανάπτυξης το αρ-
γότερο έως την 1η Νοεμβρίου κάθε Έτους. Η ΡΑΕ θέτει 
το Πρόγραμμα Ανάπτυξης σε Δημόσια Διαβούλευση. 
Η ΡΑΕ, δύναται, κατά την κρίση της, να επιβάλλει τροπο-
ποιήσεις στο Πρόγραμμα αυτό. Στο σχέδιο του Προγράμ-
ματος Ανάπτυξης ο Διαχειριστής εισηγείται τις επιμέρους 
περιοχές, εντός της Περιοχής της Αδείας του, στις οποίες 
θα αναπτύξει το Δίκτυο Διανομής.

4. Κατά την κατάρτιση του σχεδίου Προγράμματος 
Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής, ο Διαχειριστής οφείλει 
να λάβει υπόψη του, ιδίως τα ακόλουθα:

α) Τις προβλέψεις του Διαχειριστή για την προσφορά 
και ζήτηση Φυσικού Αερίου στο Δίκτυο Διανομής της 
γεωγραφικής περιοχής της Αδείας του, καθώς και τα 
αντίστοιχα στοιχεία των Διασυνδεδεμένων με το Δίκτυο 
Διανομής Δικτύων, λαμβάνοντας υπόψη και τα στοιχεία 
που του παρείχαν οι Χρήστες Διανομής, κατά τα προ-
βλεπόμενα στο άρθρο 59.

β) Τις εκτιμήσεις του Διαχειριστή σχετικά με τα στοιχεία 
κόστους των αναγκαίων έργων ενίσχυσης και επέκτασης 
του Δικτύου Διανομής.

γ) Τα αιτήματα και τις ανάγκες σύνδεσης νέων Τελικών 
Πελατών.

δ) Την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής υπη-
ρεσιών κοινής ωφελείας και την ασφάλεια εφοδιασμού 
με Φυσικό Αέριο, κατά τρόπο αξιόπιστο.

ε) Την ανάγκη βελτίωσης της αποδοτικότητας και της 
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, την εφαρμογή 
νέων τεχνολογιών και την εφαρμογή κατά το δυνατόν 
ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών.

στ) Τη βελτίωση της επάρκειας και της αποδοτικότητας 
του Δικτύου Διανομής και τη διασφάλιση της εύρυθ-
μης λειτουργίας του, με στόχο την πρόληψη συμφο-
ρήσεων, καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και άρνησης 
πρόσβασης ή απαγόρευσης σύνδεσης νέων Τελικών 
Πελατών.

ζ) Την επέκταση της χρήσης Φυσικού Αερίου, με στό-
χο την περιφερειακή ανάπτυξη και τη διασφάλιση της 
δυνατότητας πρόσβασης νέων Χρηστών Διανομής, υπό 
όρους οικονομικής, τεχνικής επάρκειας, λειτουργικότη-
τας και αποτελεσματικότητας.

η) Την προστασία του περιβάλλοντος.
θ) Την οικονομική αποτελεσματικότητα των έργων 

που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης με βάση 
το κριτήριο, όπως περιγράφεται στο άρθρο 12 του Κα-
νονισμού Τιμολόγησης, καθώς και τη δυνατότητα χρη-
ματοδότησής τους.

5. Στο σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Δι-
ανομής αναφέρονται διακριτά:

α) Οι περιοχές στις οποίες προγραμματίζεται η ανα-
βάθμιση υφιστάμενων Δικτύων Διανομής, ο σχετικός 
προϋπολογισμός και το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα.

β) Οι νέες περιοχές στις οποίες προγραμματίζεται η 
επέκταση του Δικτύου Διανομής, ο σχετικός προϋπολο-
γισμός και το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα.

γ) Ο προϋπολογισμός έργων για την πραγματοποίηση 
νέων συνδέσεων σε υφιστάμενο Δίκτυο Διανομής και το 
αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα.

δ) Ο τρόπος χρηματοδότησης και ο τρόπος ανάκτησης 
των αντίστοιχων επενδύσεων. 

ε) Η επίπτωση στα Τιμολόγια Βασικής Δραστηριότητας 
Δικτύου Διανομής.

6. Έργα επέκτασης του Δικτύου Διανομής λόγω Σύν-
δεσης νέων Τελικών Πελατών δύναται να εκτελεστούν 
ακόμη και αν δεν έχουν προβλεφθεί στο εγκεκριμένο 
Πρόγραμμα Ανάπτυξης, εφόσον πληρούνται τα κριτή-
ρια που τίθενται στο άρθρο 25 και τα Τέλη Επέκτασης 
χρεωθούν στους νέους Τελικούς Πελάτες.

7. Το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Δικτύου 
Διανομής δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή.».

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κανονισμού Τι-
μολόγησης (σχετικό 7): «

1. Για την αξιολόγηση της οικονομικής αποτελεσμα-
τικότητας ενός νέου έργου ανάπτυξης δικτύου διανο-
μής, ο Διαχειριστής υπολογίζει την επίπτωση που έχει η 
υλοποίηση του νέου έργου στη Μέση Χρέωση Χρήσης 
του Δικτύου Διανομής κατά την Περίοδο Αξιολόγησης 
Νέου Έργου.

2. Η Μέση Χρέωση Χρήσης του Δικτύου Διανομής υπο-
λογίζεται ως το πηλίκο του αθροίσματος του προϋπολο-
γιζόμενου Απαιτούμενου Εσόδου Δικτύου Διανομής για 
κάθε έτος (y) της Περιόδου Αξιολόγησης Νέου Έργου, 
ανηγμένο σε παρούσα αξία του πρώτου έτους της Περι-
όδου Αξιολόγησης Νέου Έργου προς το άθροισμα των 
συνολικά προβλεπόμενων διακινούμενων Ποσοτήτων 
Φυσικού Αερίου από όλα τα Σημεία Παράδοσης του Δι-
κτύου Διανομής για κάθε έτος (y) της Περιόδου Αξιολό-
γησης Νέου Έργου και ανηγμένο σε παρούσα αξία του 
πρώτου Έτους της Περιόδου Αξιολόγησης Νέου Έργου. 
Η Μέση Χρέωση Χρήσης Δικτύου Διανομής εκφράζεται 
σε €/MWh ΑΘΔ.

3. Για τον υπολογισμό της παρούσας αξίας των μεγε-
θών της προηγούμενης παραγράφου χρησιμοποιείται 
ως επιτόκιο αναγωγής το ισχύον Μεσοσταθμικό Κόστος 
Κεφαλαίου.

4. Για τον υπολογισμό της επίπτωσης στη Μέση Χρέ-
ωση Χρήσης Δικτύου Διανομής, λαμβάνεται υπόψη το 
προϋπολογιζόμενο κόστος της υλοποίησης του νέου 
Έργου Ανάπτυξης αφαιρουμένων τυχόν επιχορηγήσεων 
και Τελών Σύνδεσης, οι προϋπολογιζόμενες Λειτουργικές 
Δαπάνες που προκύπτουν από την υλοποίηση του νέου 
έργου, καθώς και οι προβλεπόμενες επιπρόσθετες Ποσό-
τητες Φυσικού Αερίου που εκτιμάται ότι θα διακινηθούν 
στο Δίκτυο Διανομής με την υλοποίηση του νέου έρ-
γου. Εφόσον με την ένταξη του νέου έργου στη ΡΠΒ δεν 
προκαλείται αύξηση της Μέσης Χρέωσης Χρήσης του 
Δικτύου Διανομής κατά την Περίοδο Αξιολόγησης Νέου 
Έργου το έργο νοείται ως οικονομικά αποτελεσματικό.».
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Επειδή, βάσει των ανωτέρω ο Διαχειριστής του Δικτύ-
ου Διανομής Αττικής υπέβαλε με το σχετικό 21 σχέδιο 
Προγράμματος Ανάπτυξης για την πενταετία 2023-2027. 
Ο Διαχειριστής συμπλήρωσε την εισήγησή του με τα 
υπ’ αρ. 22, 25 και 27 σχετικά έγγραφα.

Επειδή, η ΡΑΑΕΥ, βάσει των αρμοδιοτήτων της, έθεσε 
το σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης 2023-2027 σε δη-
μόσια διαβούλευση από τις 10.02.2023 έως τις 3.3.2023 
(σχετικό 28), κατά τη διάρκεια της οποίας υποβλήθηκαν 
σχόλια από τις εταιρείες ΔΕΗ και ΔΕΠΑ Εμπορίας.

Επειδή, η ΔΕΗ, στα σχόλια που υπέβαλε κατά τη δι-
άρκεια της δημόσιας διαβούλευσης αναφέρει ότι, κατά 
την πάγια άποψη της εταιρείας, όλες οι δραστηριότη-
τες, οι επενδύσεις και τα έργα που αφορούν πρόσθετες 
υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και των πιλοτικών 
προγραμμάτων και έργων, θα πρέπει να ακολουθούν 
κανόνες αγοράς και να υλοποιούνται μέσω ανταγωνιστι-
κών διαδικασιών. Αναφέρει, ακόμη, ότι η ανάθεση αυτών 
των έργων σε φυσικά μονοπώλια θα πρέπει να επιλέγε-
ται, κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση όπου δεν προκύπτει 
επενδυτικό ενδιαφέρον στην αγορά.

Επειδή, αναφορικά με τα σχόλια της εταιρείας ΔΕΗ, 
στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Διαχειριστή περιλαμ-
βάνεται Πιλοτικό Ερευνητικό Πρόγραμμα εποπτείας 
του Δικτύου Διανομής κατά την έγχυση και διανομή 
μείγματος φυσικού αερίου υδρογόνου (Η2) και βιομε-
θανίου, προκειμένου να εξετασθούν οι επιπτώσεις της 
χρήσης του μείγματος φυσικού αερίου και υδρογόνου 
σε διάφορες αναλογίες στην εγκατάσταση του Δικτύ-
ου Διανομής και στους διαφόρους τύπους εξοπλισμού 
των εσωτερικών εγκαταστάσεων των τελικών κατανα-
λωτών, καθώς και τα επίπεδα μείωσης των εκπομπών 
CO2 κατά περίπτωση. Η Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη 
τον σκοπό του ανωτέρω Πιλοτικού Προγράμματος, 
εκτιμά ότι αφορά τον Διαχειριστή του Δικτύου και 
δύναται να ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του 
Διαχειριστή.

Επειδή, το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα 
(ΕΣΕΚ) (σχετικό 6), το οποίο θέτει τους εθνικούς στόχους 
στον ενεργειακό τομέα, εστιάζει, μεταξύ άλλων, στο φυ-
σικό αέριο ως ενδιάμεσο καύσιμο και τονίζει την ανάγκη 
ανάπτυξης των υποδομών φυσικού αερίου, τόσο των 
διασυνοριακών όσο κα των εγχώριων.

Επειδή, για το Δίκτυο Διανομής Αττικής συνολικά, ο 
Διαχειριστής προτείνει την ενίσχυση/αναβάθμιση του 
δικτύου μέσης πίεσης κατά 19,9 χλμ., την ανάπτυξη του 
δικτύου χαμηλής πίεσης (4 bar) κατά 485 χλμ. και την 
ενίσχυση/αναβάθμισή του κατά 95 χλμ. καθώς και την 
εγκατάσταση 27 σταθμών διανομής.

Επειδή, βάσει των διατάξεων των παραγράφων 3 έως 5 
του άρθρου 10 του Κανονισμού Τιμολόγησης (σχετικό 7), 
για τους σκοπούς της διείσδυσης του φυσικού αερίου και 
της διεύρυνσης της βάσης εφαρμογής των τιμολογίων, 
ο Διαχειριστής δύναται να εφαρμόζει έκπτωση στα Τέλη 
Σύνδεσης νέων Τελικών Πελατών, το ποσοστό της οποί-
ας εγκρίνεται από τη ΡΑΕ, εάν βάσει μελέτης κόστους-
οφέλους τεκμηριώνεται η μη επιβάρυνση της Μέσης 
Χρέωσης Χρήσης του Δικτύου Διανομής. Περαιτέρω, 
σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 11 του άρθρου 

5 του Κανονισμού Τιμολόγησης: «Για τους σκοπούς της 
διείσδυσης του φυσικού αερίου και διεύρυνσης της βά-
σης εφαρμογής των τιμολογίων, ο Διαχειριστής δύναται 
να εντάσσει μέρος ή σύνολο του κόστους κατασκευής 
της εσωτερικής εγκατάστασης Τελικών Πελατών σε ει-
δική περιουσιακή βάση επί της οποίας λογίζονται μόνο 
ετήσιες αποσβέσεις, και όχι απόδοση. Ο Διαχειριστής 
υποβάλλει στη ΡΑΕ προς έγκριση μελέτη κόστους/οφέ-
λους από την οποία τεκμηριώνεται ότι η Μέση Χρέω-
ση Χρήσης του Δικτύου Διανομής, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 12 του παρόντος Κανονισμού δεν επιβαρύνεται. 
Η ΡΑΕ παρακολουθεί διακριτά την ειδική περιουσιακή 
βάση, εγκρίνει το ύψος της καθώς και τα έτη στα οποία 
αποσβένεται για την εξέλιξή της σε σχέση με ποσά που 
έχουν αναγνωριστεί σε προηγούμενες Ρυθμιστικές 
Περιόδους και δύναται στην απόφαση έγκρισης των 
Τιμολογίων Διανομής να αξιολογήσει τη σκοπιμότητα 
αναγνώρισης αντίστοιχης δαπάνης για επόμενες Ρυθ-
μιστικές Περιόδους.».

Επειδή, με το σχετικό 20, η ΡΑΑΕΥ παρείχε σε όλους 
τους Διαχειριστές Δικτύων Διανομής κατευθυντήριες 
οδηγίες σχετικά με το μέγιστο ύψος των προωθητικών 
ενεργειών το οποίο δύναται να συνυπολογιστεί στο 
Απαιτούμενο Έσοδό τους με στόχο την αύξηση της δι-
είσδυσης του φυσικού αερίου, ήτοι της έκπτωσης στα 
Τέλη Σύνδεσης και της επιδότησης εσωτερικών εγκα-
ταστάσεων νέων πελατών κατά τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 10 παρ. 3 - 5 και στο άρθρο 5 παρ. 11 του Κανο-
νισμού Τιμολόγησης. Συγκεκριμένα, βάσει ανάλυσης, η 
Αρχή αναγνώρισε έκπτωση στα Τέλη Σύνδεσης ανάλογα 
με το ποσοστό διείσδυσης που έχει επιτευχθεί σε επίπε-
δο Δήμου και ειδικότερα:

- έκπτωση έως 100% επί των Τελών Σύνδεσης για 
τους Δήμους όπου η διείσδυση του φυσικού αερίου εί-
ναι μικρότερη ή ίση του 25%, για την χρονική περίοδο 
2021-2025.

- για τους Δήμους όπου η διείσδυση του φυσικού αε-
ρίου είναι μεγαλύτερη του 25% και μικρότερη ή ίση του 
75%, έκπτωση στα Τέλη Σύνδεσης ως ακολούθως:

- έκπτωση έως 90% το 2022
- έκπτωση έως 80% το 2023
- έκπτωση έως 70% το 2024
- έκπτωση έως 60% το 2025
- μη παροχή έκπτωσης επί των Τελών Σύνδεσης για 

τους Δήμους όπου η διείσδυση του φυσικού αερίου είναι 
μεγαλύτερη του 75%.

Επειδή, η ΕΔΑ Αττικής, με το σχετικό 22 έγγραφό της 
υπέβαλε αίτημα για αναστολή της εφαρμογής της στα-
διακής απομείωσης των εκπτώσεων στα τέλη σύνδεσης, 
ώστε για το σύνολο του έτους 2023 να ισχύσει η δυνα-
τότητα 100% έκπτωσης. Η εταιρεία αναφέρει ως λόγους 
για το σχετικό αίτημά της την συνεχιζόμενη γεωπολιτική 
κρίση, τις έκτακτες και δυσχερείς συνθήκες που έχουν 
δημιουργηθεί στον ενεργειακό τομέα και την επιδείνωση 
της κατάστασης στην αγορά φυσικού αερίου.

Επειδή, η ΡΑΑΕΥ, με την υπ’ αρ. Ε-13/2023 απόφαση 
(σχετικό 18) έκανε δεκτό το αίτημα του Διαχειριστή για 
αναστολή έως την 31η Δεκεμβρίου 2023 της εφαρμο-
γής της σταδιακής απομείωσης των εκπτώσεων στα 
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τέλη σύνδεσης, ώστε να ισχύσει η δυνατότητα 100% 
έκπτωσης για το σύνολο του έτους 2023. Η εφαρμογή 
της σταδιακής απομείωσης των τελών σύνδεσης, όπως 
αυτή περιγράφεται στην απόφαση ΡΑΕ 1428/2020, 
θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2024.

Επειδή, ο Διαχειριστής εισηγείται την υλοποίηση 
προγράμματος επιδότησης εγκατάστασης θέρμανσης 
για οικιακούς καταναλωτές για την περίοδο 2023-2026. 
Η εισήγηση του Διαχειριστή δεν γίνεται δεκτή προκει-
μένου να αποφευχθούν στρεβλώσεις στην αγορά ενέρ-
γειας λόγω της επιδότησης συγκεκριμένων τρόπων 
θέρμανσης.

Επειδή, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις της 
ΡΑΑΕΥ σχετικά με τις προωθητικές ενέργειες και ειδικό-
τερα την εφαρμογή έκπτωσης 100% στα τέλη σύνδεσης, 
ο Διαχειριστής εκτιμά ότι για την πενταετία 2023-2027 
οι νέες συμβάσεις σύνδεσης στο Δίκτυο Διανομής της 
Αττικής θα ανέλθουν σε 92.463.

Επειδή, o Διαχειριστής έχει υποβάλει εκτιμήσεις σχετι-
κά με την εκτιμώμενη κατανάλωση φυσικού αερίου στις 

περιοχές των δικτύων του, λαμβάνοντας υπόψη υπολογι-
σμούς σχετικά με τον προοδευτικό αριθμό των ενεργών 
πελατών, δηλαδή τον αριθμό των νέων συνδέσεων και 
ενεργοποιήσεων αλλά και πιθανές απενεργοποιήσεις και 
επανενεργοποιήσεις Σημείων Παράδοσης που αναμέ-
νεται να πραγματοποιηθούν στο διάστημα 2023-2027. 
Ειδικότερα, ο Διαχειριστής έχει υποβάλει ανάλυση σχετι-
κά με την αναμενόμενη διανεμόμενη ποσότητα φυσικού 
αερίου για την πενταετία 2023-2027, η οποία προκύπτει 
από ανάλυση του αριθμού των ενεργών πελατών ανά 
έτος και ανά κατηγορία κατανάλωσης φυσικού αερίου 
(οικιακοί - κεντρική θέρμανση, οικιακοί, οικιακοί χωρίς 
θέρμανση, εμπορικοί πελάτες, ειδικοί εμπορικοί πελάτες, 
μεγάλοι εμπορικοί πελάτες, μεγάλοι βιομηχανικοί πελά-
τες, κλιματισμός/συμπαραγωγή). Η συνολική διανεμόμε-
νη ποσότητα φυσικού αερίου για την πενταετία 2023- 
2027 εκτιμάται σε 26.002.443 MWh φυσικού αερίου.

Πιο αναλυτικά, στον Πίνακα 1 καταγράφονται τα νέα 
μέτρα δικτύου χαμηλής πίεσης τα οποία εισηγείται ο Δι-
αχειριστής να αναπτύξει ανά Δήμο και ανά έτος:
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Πίνακας 1: Δίκτυο Χαμηλής Πίεσης για τα έτη 2023-2027 
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Στον Πίνακα 2 καταγράφονται οι εκτιμήσεις του Διαχειριστή για τις νέες συμβάσεις 
σύνδεσης που πρόκειται να πραγματοποιήσει ανά Δήμο και ανά έτος:  

Πίνακας 2: Νέες Συμβάσεις Σύνδεσης για τα έτη 2023-2027 
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Επειδή, από την αξιολόγηση του υποβληθέντος Προγράμματος Ανάπτυξης, προκύπτει ότι η ΕΔΑ Αττικής επιδιώ-
κει εν γένει τη στοχευμένη ανάπτυξη νέου Δικτύου Διανομής καθώς και την «πύκνωση» των συνδέσεων/παροχών 
πάνω στο ήδη ενεργό Δίκτυο Διανομής φυσικού αερίου, ώστε να επιτευχθεί αύξηση του βαθμού αξιοποίησης του 
Δικτύου Διανομής και να διασφαλιστεί η οικονομική αποτελεσματικότητα των νέων έργων.

Επειδή, στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης της ΕΔΑ Αττικής περιλαμβάνεται η υλοποίηση Πιλοτικού Ερευνητικού Προ-
γράμματος εποπτείας του Δικτύου Διανομής κατά την έγχυση και διανομή μείγματος φυσικού αερίου υδρογόνου 
(Η2) και βιομεθανίου σε συνεργασία με το Δήμο Ραφήνας και το Εργαστήριο Θαλάσσιων Μεταφορών της Σχολής 
Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Επειδή, περαιτέρω, η ΕΔΑ Αττικής σε συνεργασία με το ΔΕΣΦΑ μελετά και προωθεί την ανάπτυξη Δικτύου Δια-
νομής στον Δήμο Μεγαρέων - Νέας Περάμου. Παρά τον μικρό αριθμό συνδέσεων που αναμένεται αρχικά, βάσει 
της εισήγησης του Διαχειριστή, το έργο αυτό έχει στρατηγικό χαρακτήρα συνεργασίας με τον Διαχειριστή του 
Συστήματος Μεταφοράς και την Τοπική αυτοδιοίκηση με στόχο την ανάπτυξη υποδομών στην Περιφερειακή 
Ενότητα Δυτικής Αττικής προς όφελος της πρωτογενούς παραγωγής και των κατοίκων. Επισημαίνεται ωστόσο ότι 
ο χαρακτηρισμός από τον ίδιο τον Διαχειριστή ως «Έργου Στρατηγικής Σημασίας» δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε 
διακριτική μεταχείριση για το έργο.

Επειδή, στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης της ΕΔΑ Αττικής περιλαμβάνονται επενδυτικά κόστη συνολικού ύψους 9,33 
εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν την αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων μέτρησης φυσικού αερίου 
με αντίστοιχα ευφυή συστήματα μέτρησης. Ο Διαχειριστής υπέβαλε στη ΡΑΑΕΥ Μελέτη Κόστους - Οφέλους για την 
τεκμηρίωση της αντικατάστασης των υφιστάμενων συστημάτων μέτρησης (σχετικό 23). Ακολούθως, η ΡΑΑΕΥ με 
την υπ’ αρ. 4/2023 Γνωμοδότησή της προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (σχετικό 16) γνωμοδότησε 
υπέρ της αντικατάστασης των υφιστάμενων συστημάτων τελικής κατανάλωσης ενέργειας στο Δίκτυο Διανομής 
της ΕΔΑ Αττικής. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΔ Ε/53609/3274 απόφαση 
ενέκρινε την ευρείας κλίμακας αντικατάσταση υφιστάμενων συστημάτων μέτρησης τελικής κατανάλωσης ενέργειας 
στα Δίκτυα Διανομής Φυσικού Αερίου της ΕΔΑ Αττικής με αντίστοιχα ευφυή συστήματα. Δεδομένων των ανωτέρω, 
το κόστος επενδύσεων που εγκρίθηκε για την κατηγορία «Αντικατάσταση Συμβατικών Μετρητών με Smart» για τα 
έτη 2023 έως 2027 απεικονίζεται στον Πίνακα 3:

Πίνακας 3: Επενδυτικό κόστος για την αντικατάσταση συμβατικών μετρητών

Κατηγορία 2023 2024 2025 2026 2027 2023-2027

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ 
ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ SMART 1,61 2,06 2,18 2,28 1,20 9,33

Επειδή, στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης της ΕΔΑ Αττικής περιλαμβάνονται επενδυτικά κόστη συνολικού ύψους 6,19 
εκατομμυρίων ευρώ τα οποία αναφέρονται ως «Νέα Έργα». Η Αρχή με τα σχετικά 24 και 26 έγγραφα προς την ΕΔΑ 
Αττικής ζήτησε διευκρινίσεις για τα εν λόγω έργα. Η ΕΔΑ Αττικής παρείχε τις σχετικές διευκρινίσεις με τα σχετικά 
25 και 27 έγγραφά της ως προς το τι αφορούν τα εν λόγω έργα, χωρίς ωστόσο να αιτιολογήσει την αύξηση του κό-
στους τους σε σχέση με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2022-2026. Δεδομένων των ανωτέρω, για την κατηγορία «Νέα 
Έργα» και για τα έτη 2023 έως 2027 εγκρίνονται τα ποσά που είχαν συμπεριληφθεί στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
2022-2026 και απεικονίζονται στον Πίνακα 4:

Πίνακας 4: Επενδυτικό κόστος για την κατηγορία «Νέα Έργα»

Κατηγορία 2023 2024 2025 2026 2027 2023-2027
ΝΕΑ ΕΡΓΑ 1,70 0,3 0,00 0,00 0,00 2,00
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Στον Πίνακα 5 παρουσιάζεται η ανάλυση του συνολικού επενδυτικού κόστους που εγκρίθηκε από την Αρχή για 
τα έτη 2023 έως 2027, βάσει της εισήγησης του Διαχειριστή και μετά την αφαίρεση των ποσών που σχετίζονται με 
την κατηγορία «Νέα Έργα».

Πίνακας 5: Συνολικό Κόστος Επενδύσεων 2023-2027
Συνολικό Κόστος Επενδύσεων 2023 - 2027 (εκ. €)

Κατηγορία Έργου 2023 2024 2025 2026 2027 2023-2027
Δίκτυο (Ενίσχυση/Αναβάθμιση και 
Ανάπτυξη Δικτύου Μέσης Πίεσης) 2,34 1,29 2,50 1,49 1,23 8,84

Δίκτυο (Ενίσχυση/Αναβάθμιση και 
Ανάπτυξη Δικτύου Χαμηλής Πίεσης) 12,94 11,61 11,68 11,22 9,39 56,83

Παροχές και Μετρητές 9,66 10,73 13,33 15,37 14,87 63,95
Αντικατάσταση Συμβατικών 

Μετρητών με Smart 1,61 2,06 2,18 2,28 1,20 9,33

Νέα Έργα 1,70 0,30 0,00 0,00 0,00 2,00
Σύνολο Επενδύσεων 28,25 25,99 29,69 30,36 26,69 140,95

Επειδή, ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του Προγράμματος Ανάπτυξης 2023- 2027 ανέρχεται σε 140,95 
εκατομμύρια ευρώ. Το κόστος αυτό περιλαμβάνει τις επενδύσεις σε έργα ενίσχυσης/αναβάθμισης δικτύου μέσης και 
χαμηλής πίεσης και έργα ανάπτυξης δικτύου χαμηλής πίεσης, νέες συνδέσεις, αντικατάσταση συμβατικών μετρη-
τών με ευφυή συστήματα μέτρησης και λοιπές πρόσθετες επενδύσεις (νέα έργα). Ειδικότερα, οι επενδύσεις ενίσχυ-
σης/αναβάθμισης του δικτύου μέσης πίεσης ανέρχονται σε 8,84 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις ενίσχυσης/αναβάθμισης 
και ανάπτυξης του δικτύου χαμηλής πίεσης ανέρχονται σε 56,83 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις που αφορούν παροχές 
και μετρητές ανέρχονται σε 63,95 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις για την αντικατάσταση συμβατικών μετρητών με ευ-
φυή συστήματα μέτρησης ανέρχονται σε 9,33 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις σε νέα έργα ανέρχονται σε 2 εκατ. ευρώ.

Επειδή, οι προτεινόμενες επενδύσεις θα χρηματοδοτηθούν μέσω συνδυασμού ιδίων και δανειακών κεφαλαίων, 
με το κόστος αυτών να ανακτάται κατά κύριο λόγο από τα Τιμολόγια Διανομής.

Επειδή, η υφιστάμενη Μέση Χρέωση Χρήσης του Δικτύου Διανομής Αττικής, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του 
Κανονισμού Τιμολόγησης, βάσει του εγκεκριμένου Προγράμματος Ανάπτυξης της ΕΔΑ Αττικής για τα έτη 2022-2026 
(σχετικό 15) είναι 9,88 €/MWh. Σύμφωνα με την εισήγηση της ΕΔΑ Αττικής το προτεινόμενο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
θα αυξήσει τη Μέση Χρέωση Χρήσης σε 12,00 €/MWh, υποθέτοντας WACC=8,57% για τα έτη 2023-2027. Η αύξηση 
αυτή οφείλεται στις νέες επενδύσεις που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2023-2027 και στο αναθεω-
ρημένο Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου του Διαχειριστή, το οποίο αυξήθηκε από WACC=7,03% σε WACC=8,57%, 
δυνάμει της απόφασης ΡΑΑΕΥ Ε-71/2023 (σχετικό 19). Στα ανωτέρω δεν έχει ληφθεί υπόψη η αναπροσαρμογή της 
υφιστάμενης Μέσης Χρέωσης Χρήσης των 9,88 €/MWh λόγω πληθωρισμού.

Επειδή, βάσει της ανωτέρω αξιολόγησης, η ΡΑΑΕΥ κρίνει εύλογη την ένταξη των προτεινόμενων έργων στο Πρό-
γραμμα Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής Αττικής 2023-2027, πλην της αύξησης του κόστους για τα «Νέα Έργα» και της 
υλοποίησης προγράμματος επιδότησης εγκατάστασης θέρμανσης για οικιακούς καταναλωτές.

Για τους παραπάνω λόγους, αποφασίζει:
Την έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης 2023-2027 του Δικτύου Διανομής Αττικής, όπως αυτό προσαρτάται 

στο Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης, εξαιρουμένων των έργων:
α) Υλοποίηση προγράμματος επιδότησης εγκατάστασης θέρμανσης για οικιακούς καταναλωτές για την περίοδο 

2023-2026
β) Νέα Έργα
Για την κατηγορία «Νέα Έργα» εγκρίνονται τα ποσά που είχαν συμπεριληφθεί στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2022-

2026:
Κατηγορία 2023 2024 2025 2026 2027 2023-2027
ΝΕΑ ΕΡΓΑ 1,70 0,3 0,00 0,00 0,00 2,00
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Παράρτημα Ι  
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2023

Ο Αντιπρόεδρος του Κλάδου Ενέργειας   

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΡΛΑΡΗΣ
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*02073152212230040*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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